

П Л А Н
мероприятий по подготовке многоквартирных домов
к отопительному периоду 2025-2026 годов

Адрес МКД	Перечень работ	Физические объемы		Планируемые затраты		Срок исполнения	Ответственный
		ед.измерения	количество	текущий ремонт (т.руб.)	капитальный ремонт		
ул. Абашкина, д.5	Поверка теплосчетчика	расходомеры		12,0		июль	А.В.Аверин
ул.Бурова, д.74	Поверка теплосчетчика	Расходомеры, термометры		25,0		июль	А.В.Аверин
ул.Бурова.д.80	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		июль	А.В.Аверин
ул.Заводская, д.1	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Заводская, д.3	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		августа	А.В.Аверин
ул.Кирова, д.103	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Калинина, д.37	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Калинина, д.39	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		августа	А.В.Аверин
Ул.Калинина, д.86 «а»	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Кирова, д.22	Поверка теплосчетчика	Вычислитель, термометры		15,0		август	А.В.Аверин
ул.Кирова, д.24	Поверка	Вычислитель,		15,0		август	А.В.Аверин

	теплосчетчика	термометры					
ул.Ленина, д.12	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Ленина, д.9	Поверка теплосчетчика	Вычислитель, термометры		15,0		август	А.В.Аверин
ул.Ленина, д.18	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
	Замена стояка отопления	м	8,0	13,0		июль	К.Н.Иващенко
ул.Миронова, д.116	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Миронова, д.118	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Миронова, д.120	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Миронова, д.107	Замена участка трубопровода отопления	м	4,0	15,0		июнь	К.Н.Иващенко
ул.Миронова, д.109	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Миронова, д.128, корпус 2	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Миронова, д.128, корпус 8	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
	Замена стояка отопления	м	4,0	11,0		июнь	К.Н.Иващенко
	Замена обратного	м	48,0	70,0		июнь	К.Н.Иващенко

	трубопровода						
ул.Миронова, д.126	Замена трубы отопления	м	2,5	7,0		июль	К.Н.Иващенко
ул.Миронова, д.130	Замена участка трубопровода отопления	м	2,0	11,0		июнь	К.Н.Иващенко
ул.Миронова, д.132, корпус 2	Замена участка трубопровода отопления	м	4,0	16,0		июнь	К.Н.Иващенко
	Поверка теплосчетчика	Вычислитель, термометры		15,0		август	А.В.Аверин
ул.Миронова, д.132, корпус 5	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
	Замена участка трубопровода отопления	м	2,0	11,0		июль	К.Н.Иващенко
ул.Миронова, д.128, корпус 9	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Миронова, д.136	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Некрасова, д.33	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
	Замена участка трубопровода отопления	м	2,0	8,0		июнь	К.Н.Иващенко
ул.Некрасова, д.31	Замена стояка отопления	м	8,0	13,0		май	К.Н.Иващенко
ул.Некрасова, д.35	Поверка	комплект		38,0		август	А.В.Аверин

	теплосчетчика						
ул.Некрасова, д.37	Монтаж трубы отопления	м	8,0	20,0		июль	К.Н.Иващенко
ул.Некрасова, д.43 «а»	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Миронова, д.132, корпус 4	Замена участка трубопровода отопления	м	2,0	7,0		июнь	К.Н.Иващенко
пер.Орловский, д.4	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
пер.Орловский, д.3 «а»	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
	Замена участка трубопровода отопления	м	4	15,0		июль	К.Н.Иващенко
пер.Орловский, д.5 «а»	Замена участка трубопровода отопления	м	7	20,0		июль	К.Н.Иващенко
ул.Пионерская, д.12	Поверка теплосчетчика	вычислитель		12,0		июль	А.В.Аверин
ул.Победы, д.122	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Победы, д.123	Замена участка трубопровода отопления	м	7,0	28,0		июнь	К.Н.Иващенко
ул.Садовая, д.27	Замена участка трубопровода отопления	м	14,0	32,0		июль	К.Н.Иващенко

ул.Садовая, д.29	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
	Замена участка трубопровода отопления	м	1,0	5,0		май	К.Н.Иващенко
ул.Садовая, д.31	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Пионерская, д.17	Замена стояка отопления	м	4,0	16,0		июль	К.Н.Иващенко
ул.Некрасова, д.45	Замена участка трубопровода отопления	м	12,0	21,0		июнь	К.Н.Иващенко
пер.Станционный, д.1 «а»	Поверка теплосчетчика	комплект		38,0		август	А.В.Аверин
ул.Элеваторная, д.9	Поверка теплосчетчика	Вычислитель, термометры		25,0		август	А.В.Аверин
Итого:				1461,0			

Директор ООО УО «Горняк»

В.В.Лапин